National Park Service Harpers Ferry Center
U.S. Department of the Interior Interpretive Media Institute

Proceso de desarrollar medios interpretivos

Fases generales de desarrollo para exhibiciones de museo, carteleria, programas audio- visuales, y publicaciones. Estas mismas fases aplican
igualmente a las obras de medios interpretivos realizados por Harpers Ferry Center, o los realizados por impresos de planificacion y disefio,
U otros recursos.

1-Llevar acabo
documentos de planificacion
general del parque

Plan General de Gerencia (GMP)

8 - Realizary Plan Interpretivo de Largo Plazo (LRIP)

sostener el proyecto Determinar las temas interpretivas
Establecer las objetivas para medios
Observar la inauguracién de los medios Escoger los medios apropriados
Evaluar en manera sumaria Poner al dia datos sobre el
Iniciar procesos de mantener con personal inventario nacional de medios 2 - Consultar sobre
Asegurar que se reconocen y se demuestran (MIDS) estratégia de medios
los créditos

Archivar documentacion del proyecto y
materiales para rehabilitacion en el futuro

Preparar informes de realizacion

Entrar datos del proyecto en el inventario
nacional de medios

¢ Quién ? Considerar las opciones de
equipo de proyecto

¢ Cémo ? Reflexionar procesos.

¢, Ciando? Estudiar opciones de cronograma

¢ Qué ? Revisar los recursos disponibles
para el proyecto
$5$ Examinar las opciones de fondos

7 - Producir el proyecto

Preparar y otogar contrato de produccion

Dirigir el trabajo de contratistas

Coordinar trabajo de medios con disefio y
construccion de facilidad

Revisar la obra

Montar los productos realizados

3 - Preparar estimados
de gastos y obtener fondos

Determinar criterios de estimar precios

Identificar de donde vienen los fondos

Desarrollar un estimado de "Clase C"

Consultar con personal presupuestario
del parque y de la region

6 - Llevar a cabo la Obtener fondos

planificacion y disefo Establecer cuentas internas
Preparar memoranda de autoridad de

Escribir etiquetas, textos, o guién quien puede utilizar las cuentas

Preparar documentos finales, prototipos, maquetas

Coordinar medios con disefio/construccion de facilidad

Resefiar presentaciones

Cumplir con requisitos de politica y leyes

Preparar un estimado de "Clase A"

Evaluar en manera formativa 4 - Preparar el
Asegurar resefios fidedignos de contenido plan de proyecto

Buscar acuerdos con el propuesto

equipo del proyecto
Definir el proceso de seguir el

presupuesto y responsibilidades
Desarrollar un “Acuerdo de Proyecto"
Preparar "Alcances de Obra" para contratos
Definir especificaciones de proyecto
Otorgar contratos

Confirmar los objetivos

Iniciar investigaciones

Hacer evaluaciones de antes

Preparar guion, borrador, o “tratamiento de cine
Empezar adquirir artefactos, gréficos, metraje
Coordinar con disefio de facilidad / construccion
Preparar el estimado de "Clase B"

Resefiar presentaciones

Conducir Analisis de Valor
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